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RCA aprobada

en 2009

Concesión eléctrica

desde 2012

Inicio proyecto

Dic - 2013

Historia



Complejo hidroeléctrico

de 531MW de potencia.

Dos centrales de pasada operadas 
en serie hidráulica (sin represas).

Aprovecha recursos hídricos de 
Ríos Volcán, Yeso y Colorado.

90% de las obras subterráneas.

A 50km de Santiago.

Introducción

SANTIAGO
Central Las Lajas
267 MW

Central Alfalfal I 
178 MW, 1991

Central Los Maitenes
31 MW, 1923

Central El Alfalfal II
264 MW

Bocatomas 
Alto Río Volcán

El Canelo

Los Maitenes

Embalse
El Yeso

Laguna
Negra

Baños Morales

Termas
de Colina

El Manzano

San José 
de Maipo

Central El Volcán
13 MW, 1944

Central Queltehues
49 MW, 1928

San Alfonso

Puente Alto

Las Vizcachas

Cajón del 
Maipo

El Volcán



ALFALFAL II LAS LAJAS

Número de Unidades 2 2

Tipo de Turbinas Pelton Pelton

Potencia instalada  (MW) 264 267

Caudal de diseño (m³/s) 27 65

Caudal promedio anual turbinado (m³/s) 13,4 (50%) 34,2 (53%)

Altura neta de caída (m) 1.150 486

Longitud de túneles (km) 39 28

Energía promedio anual generada (GWh/año) 1.184 1.281

Sistema de Transmisión 220 – 110  kV 9 km 8 km

Datos técnicos

• FACTOR DE CAPACIDAD = 49% – Promedio de Generación anual  = 2.290 GWh
 Uso óptimo de recursos hidráulicos
 Flujo ecológico de acuerdo a las regulaciones vigentes.

• Conectado al SISTEMA INTERCONECTADO CENTRAL (SIC) de Chile



Aspectos Generales
de la Construcción

Proyecto contempla 67 km de túneles, 2 cavernas, 
piques de presión y chimeneas de equilibrio.

Túneles largos sin posibilidades de accesos intermedios.

Grandes distancias entre frentes extremos

(80 km entre Volcán y Alfalfal).

Condiciones climáticas distintas en cada área (actividades a 

2.500 y 800 msnm), inviernos con nieve y hielo en las 
áreas altas y lluvias en los sectores más bajos.



Desafíos Generales
de la Construcción

Frentes de trabajo aislados sin economías de escala.

Ambientes geológicos diversos.

Complejidad tecnológica – centrales de alta caída.

Numerosas condicionantes ambientales.



Tres Contratistas Principales

STRABAG

VOITH

CNM



Métodos de Excavación

Mest

Shotcrete

Concrete

Bolts

Steel Sets

39 km de Drill & Blast



Métodos de Excavación

29 km de tuneladora (TBM)

TBM 1 Robbins: 
D 4,13 m, L 230 m

TBM 2 Herrenknecht:
D 6,9 m, L 130 m

TBM 3 Herrenknecht:
D 4,5 m. L 150 m



Métodos de Excavación

7 piques, 2585 m de Raise borer

Piques en presión
Chimeneas de equilibrio

Chimeneas de ventilación

Diámetros de Escariado 
desde 2,0m hasta 5,0m

Piques verticales de hasta 
610m de profundidad.
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Seguridad

Total
Man-Hours

Man-Hours
w/o LTI

LTI Recordable
First Aid

&
Near Miss

14.6 million
415.3

thousand
9 12 406



Progreso de los Túneles
Strabag Progress (m) % Complete

Subtotal LL Headrace 8,919.3 61.6%

Subtotal LL Tailrace 751.6 5.9%

Total Las Lajas 9,670.9 35.4%

Subtotal Alf Headrace 4,944.9 30.8%

Subtotal Alf Tailrace - 0.0%

Total Alfalfal 4,944.9 25.8%

Total Strabag 14,615.8 31.5%

CNM Progress (m) % Complete

Total Volcan 2,170.8 15.5%

Total Alf Headrace 1,465.8 20.1%

Total CNM 3,636.5 17.1%

El proyecto tiene un 
avance total de 39% 
(incluye progreso de 

túneles y otras obras)

Túnel de descarga
Las Lajas

Túnel de descarga
Alfalfal II

Túnel de aducción
Las Lajas

Túnel de aducción
Alfalfal II

Túnel Volcán

Túneles

Progreso

Ríos (Colorado, Yeso, Volcán)

Túneles en suelo y sifón

Sistema de conducción 
de agua del Volcán



Mano de Obra

• Al 16 de septiembre de 2016, ALTO MAIPO cuenta con 4.633 
trabajadores, de los cuales 698 son locales.

• La empleabilidad local acumulada a la fecha es de 18%
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Características

Todo el sedimento que 
llega a bocatomas es

RESTITUIDO A LOS 
CAUCES.

RESPETA LOS CAUDALES ECOLÓGICOS, que corresponden a la cantidad de 
agua para mantener la flora, fauna y actividades antrópicas (deportivas, 

recreación y productivas).

PRESERVACIÓN DE ESPECIES NATIVAS, material genético de especies 
vegetales, restauración de hábitat para fauna, monitoreo limnológico, 

preservación de bagre chico

El proyecto CONVIVE CON LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS como rafting, 
kayak, andinismo, montañismo 

y actividades turísticas.



Caudal Río Maipo

En el tramo del río Maipo entre la captación y

restitución habrá una disminución de un 16% PROMEDIO.
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Caudal Río Maipo

En el tramo del río Maipo entre la captación y

restitución habrá una disminución de un 16% PROMEDIO.
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL:

Fiscalización de la autoridad ambiental.

Auditoría ambiental independiente al proyecto.

Monitoreo participativo con la comunidad.

Entrega de información en forma permanente.

Seguimiento Ambiental



Protege la Flora y Fauna

Sólo en 2015 se produjeron

132.000 ejemplares.

A la fecha se han propagado

300.000 plantas de 50 especies nativas

A la fecha, Alto Maipo ha replantado más de

35,7 hectáreas, principalmente en las zonas de El Durazno,

Los Piches y Queltehues.



Protege la Flora y Fauna

FAUNA:

MONITOREO E INVENTARIO de especies.

Instalación de SEÑALÉTICAS.

REUBICACIÓN DE FAUNA en zonas del proyecto, pircas.
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Compromiso con la Comunidad

• Convenio Social firmado con la Comunidad
y la Municipalidad-2009.

• Fondo Concursable durante 30 años: en 
2012 se financiaron 23 proyectos; 2013, 25 
proyectos, en 2014, 52 proyectos y en 2015 
62 proyectos

• Programa de Becas de Educación Superior.

• Programa de Fomento al Turismo.
 Formación de guías de turismo - página 

web - guía turística.

• Mejoras en infraestructura y comunicación.

• Relacionamiento Comunitario. (Plan de 
visitas a localidades - gestión de consultas y 
reclamos – donaciones - monitoreo 
participativo).



Empleo Local

Generación de 
puestos de trabajo:

Contratar como mínimo 15%
de mano de obra local.



• Contratación de Servicios a PROVEEDORES 
LOCALES. ( 146  proveedores).

• Base de datos de Servicios (Oficina SJM)

Alojamiento                 Servicios apoyo

Alimentación               Maquinarias

Transporte                   Contratos de apoyo

• CAPACITACIÓN

Programa de Capacitación para la Empleabilidad:

 Programa Especializado INACAP (Maestro 

Calificado en Obras Civiles)
 Programa de capacitación a través de becas 

laborales (SENCE) anual.

 Alianza estratégica con Sercotec

Mejora la Economía Local



¡Gracias! www.altomaipo.com


